

**План-график мероприятий
по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования**

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Создание рабочей группы по разработке ООП НОО и ООП ООО	сентябрь 2021 г.	директор Вашук Н.А.	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка и утверждение плана- графика подготовки введения ФГОС в ОО	сентябрь 2021 г.	директор Вашук Н.А., зам. директора Головатенко Е.А., Красильникова О.А., руководители ШМО	План-график подготовки введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, приказ по школе
Педагогический совет «Содержание ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС НОО и ФГОС ООО»	сентябрь 2021 г.	директор Вашук Н.А., зам. директора Головатенко Е.А., Красильникова О.А., руководители ШМО	Знакомство педагогического коллектива с основными положениями ФГОС НОО и ФГОС ООО
Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС	в течение всего периода	директор Вашук Н.А.	Оценка ОО с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	январь-апрель 2022 г.	директор Вашук Н.А.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО

Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	март-август 2022 г.	зав.библиотекой Закирова А.Ф.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии с Федеральным перечнем
Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса	в течение года	директор Ващук Н.А., зам. директора Головатенко Е.А., Бурыкина И.В., Красильникова О.А., Любарская Е.Д.,	Реализация современной модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Организация обучения в очной форме с
Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	май 2022 г.	зам. директора Головатенко Е.А., Бурыкина И.В., Красильникова О.А., Любарская Е.Д., Солодова Н.А.	Контроль соответствия запланированному результату
Анализ психолого – педагогических, кадровых и финансовых условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль-апрель 2022г.	директор Ващук Н.А.	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС
2.Нормативное обеспечение введения ФГОСНОО и ФГОС ООО			
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней	в течение года	директор Ващук Н.А., зам. директора Головатенко Е.А., Бурыкина И.В., Красильникова О.А.,	Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения новых ФГОС	в течение года	директор Ващук Н.А., зам. директора Головатенко Е.А., Красильникова О.А., руководители ШМО	Протоколы ШМО

Подготовка проектов приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО,	сентябрь - август 2022 г.	директор Ващук Н.А., зам. директора Головатенко Е.А., Бурыкина И.В., Красильникова О.А., Любарская Е.Д.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы, разработка (внесение изменений) локальных актов, приказов, регламентирующих введение стандартов в ОО
Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01.04.2022 г.	директор Ващук Н.А., Дильмиева Е.И.	Утвержденные инструкции
Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО на заседании педагогического совета	до 01.09.2022г	директор Ващук Н.А., зам. директора Головатенко Е.А., Красильникова О.А.	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП ООО и ООП НОО
Разработка, рассмотрение и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей	до 15.09.2022 г	зам. директора Головатенко Е.А., руководители ШМО учителя – предметники	Приказ
Разработка, рассмотрение и утверждение программ курсов внеурочной деятельности	до 15.09.2022г.	зам. директора Головатенко Е.А., Солодова Н.А., руководители ШМО, учителя – предметники	Приказ
Проект учебного плана по новым ФГОС	апрель–май 2022г.	зам. директора Головатенко Е.А., Красильникова О.А.,	Учебный план
3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО (разработка инструментария)	в течение года	зам. директора Любарская Е.Д., ответственный за курсовую подготовку Квасова О.А.	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС

Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения	в течение года	директор Ващук Н.А.	Аналитическая справка
Реализация программы повышения квалификации всех административно-управленческого персонала, педагогов по проблеме «Введение ФГОС НОО и ФГОС ООО» на курсах ПК	в течение года	зам. директора Любарская Е.Д., ответственный за курсовую подготовку Квасова О.А.	Повышение квалификации педагогических работников
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС на муниципальном, региональном и федеральном уровнях	в течение года	ответственный за курсовую подготовку Квасова О.А.	Повышение квалификации педагогических работников
4. Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС			
Изучение нормативных документов ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение года	зам. директора Любарская Е.Д.	Изучение требований ФГОС НОО и ФГОС ООО к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	январь-август 2022	директор Ващук Н.А., зам. директора Головатенко Е.А., Красильникова О.А., Любарская Е.Д.	Изучение эффективных приемов и методов обучения на единой цифровой платформе
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	апрель-август 2022г.	зам. директора Любарская Е.Д. руководители ШМО, учителя- предметники	
Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности			
5. Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основных образовательных программ, в том числе через сайт образовательного учреждения	в течение года	ответственный за ведение сайта Герасимова В.В.	Принятие мер для возможной коррекции организации ОП

Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года	ответственный за ведение сайта Герасимова В.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
Информирование родителей обучающихся о результатах ведения ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО через школьный сайт, проведение родительских собраний	в течение года	зам. директора Головатенко Е.А., Красильникова О.А.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО
Использование электронного документооборота в образовательном процессе	в течение года	ответственный за ведение сайта Герасимова В.В.	Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей
6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС			
Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС	с момента выхода рекомендаций	директор школы Ващук Н.А.	Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС
Обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений	в течение года	директор школы Ващук Н.А., зам. директора по АХЧ Ямурзин С.Г.	Формирование заказа на материальное и техническое оборудование
Оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС. Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	в течение года	директор школы Ващук Н.А.	Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды соответствует требованиям ФГОС
7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения условиях введения ФГОС			
Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение года	педагог- психолог Матонина И.А.	Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся: психолог, наличие стандартизированного диагностического инструментария